

공기연장 간접비 산출서

공 사 명	
당초 준공예정일	
변경 준공예정일	
연장 일수	
연장 사유·귀책	

비목	산출 근거	월 금액	개월수	금액	증빙
합 계					

※ 비목 예: 현장직원 인건비 / 현장사무소 임차·관리 / 차량·통신 / 보험료·보증수수료 / 가설물 유지 / 안전관리비 / 일반관리비·이윤

소 계	
일반관리비	
이 윤	
부가가치세	10.0%
합 계	

년 월 일

현장대리인

(서명 또는 인)

대표자

(서명 또는 인)